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Achter de schermen wordt hard gewerkt, al is dat misschien niet altijd 

zichtbaar voor de buitenwereld. We zijn ongeduldig, maar zoals tijdens 

een bijeenkomst op 10 maart 2023 van het Nationaal Programma RES een 

bestuurder zei: “Ik ben al meer dan twintig jaar politiek actief, maar dit is 

de grootste en meest ingewikkelde taak waar we voor staan.” Dat vraagt 

om een zorgvuldig proces waarbij alle betrokkenen tot hun recht komen.

We vertrouwen erop dat we onze ambitie gaan realiseren door een goede 

samenwerking met burgers en bestuurders in onze regio.

 

Brigitte Leferink, wethouder 

Bestuurlijk trekker RES Midden-Holland 

Voorwoord
April 2021: publicatie van RES 1.0. Wat lijkt dat al weer lang geleden. In de 

tussentijd hadden we personele wisselingen in de programmaorganisatie, 

in de ambtelijke ondersteuning en ten gevolge van de verkiezingen ook bij 

de bestuurders. Dat heeft ons er niet van weerhouden vervolgstappen te 

zetten in het proces van onze regionale energiestrategie.

Bijna de helft van de 0,435TWh waaraan wij ons als regio hebben gecom-

mitteerd, dient te worden gehaald door het plaatsen van zonnepanelen 

op daken van bedrijven, grote gebouwen en parkeerterreinen. Dat gaat 

niet vanzelf. Om ondernemers hierbij te ondersteunen is eind 2022 het 

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland geopend. Dit 

servicepunt helpt bedrijven ook bij het nemen van energiebesparende 

maatregelen en activeert en ondersteunt bedrijventerreinen bij de 

uitvoering van de Transitie Visies Warmte.

In deze voortgangsrapportage leest u welke stappen er nog meer zijn 

gezet in de afgelopen twee jaar, na de publicatie van de RES 1.0., vindt 

u de huidige stand van zaken en krijgt u een vooruitblik op de toekomst. 
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Inleiding 
In de zomer van 2021 is de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) voor Midden-Holland opgeleverd. 

Een door het RES-bestuur geaccordeerde strategie die, zoals in het voorwoord van dat rapport staat, 

“een betekenisvolle stap richting de regionale invulling van de opgave is, om bij te dragen aan de 

verduurzaming van Nederland en het gestelde doel om in 2030 in totaal 35 TWh duurzame energie op 

te wekken”.

De twee jaar na de oplevering van de RES 1.0 staan in het teken van de verdere uitwerking en realisatie 

van de opgestelde plannen. Er is daarbij wel een wijziging opgetreden in de aanpak van de RES 2.0, 

waardoor het document in tweeën wordt gesplitst: 

Een RES Voortgangsdocument (monitoring) dat tweejaarlijks verschijnt, te beginnen op 1 juli 

2023. Dit document wordt ter informatie aan de volksvertegenwoordigingen voorgelegd. 

Een RES 2.0 (herijking), waarin nieuwe of aangepaste strategische keuzes en processen worden 

vastgelegd. Dit document wordt ter besluitvorming aan de volksvertegenwoordigingen voorge-

legd. De herijking van de RES kent geen vaste periodiek en start pas wanneer uit een voorverken-

ning blijkt dat de ambitie uit de RES 1.0, inclusief zon op dak, niet wordt gehaald. De voorverken-

ning is inmiddels begonnen en in het vierde kwartaal van 2023 zal een besluit genomen worden of 

daadwerkelijk een herijking moet worden opgestart.
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In dit RES Voortgangsdocument 2023 wordt voor zowel elektriciteit als warmte ingegaan op de 

stappen die zijn gezet in het proces, de ruimtelijke verankering, de procedurestappen rond visie, 

plan en vergunning en inhoud. Voor elektriciteit wordt daarnaast de stand van zaken betreffende het 

realiseren van duurzame opwek ten aanzien van ambitie, pijplijn, realisatie en afgevallen projecten 

geschetst. Daarbij wordt ook ingegaan op de voorverkenningsfase voor een mogelijke RES Herijking. 

Voor warmte wordt aanvullend de uitwerking van de regionale structuur warmte (RSW) toegelicht. 

Voor participatie wordt ingegaan op het beleidskader participatie, het uitnodigingskader zon op veld 

en lokaal eigendom.

Ten slotte wordt in de vooruitblik gekeken naar mogelijke trends, ontwikkelingen en verwachtingen 

in de nabije en wat verdere toekomst.



Elektriciteit
01
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01 - Elektriciteit
Dit hoofdstuk beschrijft het proces voor de totstandkoming van de RES 1.0 en de vervolgstappen 

die reeds zijn gezet met betrekking tot het thema elektriciteit. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 

procesmatige stappen en (te verwachten) resultaten. 

Samengevat staat in dit hoofdstuk:

De ambitie van de regio Midden-Holland is het opwekken van o,435 TWh aan hernieuwbare 

elektriciteit in 2030. 

Om deze ambitie te realiseren wordt in Midden-Holland onderzocht hoe dit met zon op dak en 

zon op veld gedaan kan worden. 

Voor zon op veld wordt gewerkt aan een uitnodigingskader waarmee aan ontwikkelaars duidelijk 

gemaakt wordt in welke gebieden vergunningsplichtige trajecten kansrijk en het meest wenselijk 

zijn en waar niet. 

De groei van realisatiecijfers dient richting 2030 stevig toe te nemen om de beoogde ambitie te 

halen. 

De netimpactanalyse geeft voor de realisatie een overzichtelijk beeld van te verwachten knelpun-

ten en de mogelijke oplossingen hiervoor. 

Of voor het realiseren van de ambitie een herijking van de RES 1.0 nodig is, wordt momenteel 

onderzocht in een voorverkenning.



01 - Elektriciteit RES Midden-Holland 10

1.1 Terugblik op de RES 1.0 
In 2021 was het elektriciteitsverbruik van de regio Midden-Holland volgens het CBS 1,035 TWh. Voor heel Nederland was dit in 2021 102,44 TWh (Klimaatmonitor, 

2021). Dit houdt in dat de regio Midden-Holland een aandeel van 1,01% had in het nationaal elektriciteitsverbruik. Bedrijven en instellingen in de regio nemen 67% 

van het elektriciteitsverbruik voor hun rekening. De ambitie van de regio Midden-Holland is het opwekken van o,435 TWh aan hernieuwbare elektriciteit in 2030. Op 

basis van de denkrichtingen uit de Concept RES is vervolgens in de RES 1.0 een verdiepende ruimtelijke analyse uitgevoerd waarmee globaal is bepaald waar en hoe 

die ambitie in de regio het best gerealiseerd kan worden. Daarbij is onder andere gekeken naar de gebiedsspecifieke kenmerken van Midden-Holland zoals bijvoor-

beeld de landschapsstructuur en landschappelijke inbedding. Er zijn zogeheten testbeelden opgesteld, die maatschappelijk en bestuurlijk zijn getoetst. Tevens is de 

impact op het elektriciteitsnetwerk en daarmee de haalbaarheid en betaalbaarheid van regionale oplossingen in beeld gebracht.

In de RES 1.0 is geconcludeerd dat er onvoldoende draagvlak bestond voor grootschalige windprojecten in de regio en dat de ambitie voor duurzame opwek 

volledig met zonnepanelen gerealiseerd kon worden. Hiervoor zijn in de RES 1.0 zoekgebieden aangewezen op daken, langs wegen en in woningbouw- of 

agrarische gebieden. Bij realisatie van voldoende zonprojecten in deze zoekgebieden kan de regionale ambitie van 0,435 TWh in 2030 al worden behaald. 

In de ambitie is echter ook een nader te bepalen aandeel voor kleine windturbines op boerenerven opgenomen, mede omdat voor dergelijke projecten wél 

draagvlak is binnen de regio.
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1.2 Stappen in proces en op inhoud 
Na publicatie van de RES 1.0 in april 2021 zijn binnen de programmaorga-

nisatie enkele wijzigingen doorgevoerd. De maanden na publicatie is er 

voornamelijk geëvalueerd en heeft de aanpak richting een RES 2.0 vorm 

gekregen. De focus bij de werkgroep elektriciteit ligt nu op het inrichten 

van het omgevingsinstrumentarium, zodat tijdig voldoende vergunningen 

kunnen worden afgegeven voor de realisatie van zonprojecten voor 1 

januari 2025.

Binnen de RES 1.0 zijn verschillende mogelijkheden voor opwek geïden-

tificeerd. In onderstaande paragrafen worden deze apart beschreven, in 

volgorde van prioriteit zoals aangegeven vanuit de regio. Het begrippen-

kader van NPRES schrijft de categorisering voor en is te zien in onder-

staande tabel. In Midden-Holland wordt de subcategorie zon op gevel 

echter niet gehanteerd, vandaar dat zon op dak hier gelijk staat aan zon 

op gebouw.

Categorieën

Wind op land Wind op land •	 Alle wind op land en binnenwateren (bijv. op het IJsselmeer)

Zon-PV

Zon op veld 

(> 15 kWp)

•	 Zon op infrastructuur (bijv. langs wegen, bermen, geluidsschermen, stortplaatsen, en het spoor)

•	 Zon op water (bijv. in kantelen, sloten, beken, meren, plassen en bassins - allen binnenwater)

•	 Zon op landschap (bijv. agrarisch terrein, bos, open natuur, recreatie en groenvoorziening)

Zon op gebouw 

(> 15 kWp)

•	 Zon op dak

•	 Zon op gevel 

Dit betreffen zowel woningen, publieke en commerciële utiliteitsgebouwen en bijgebouwen, ook parkeergarages/par-

keerterreinen en kassen

Tabel 1 - Categorisering opwek (Bron: Begrippenkader RES definitief versie april 2022) 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2397355
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1.2.1 Zon op dak 
Bijna de helft van de 0,435TWh ambitie in de regio dient te worden 

behaald door het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven, 

grote gebouwen en parkeerterreinen. In de regio Midden-Holland wordt 

hiervoor de term ‘zon op dak’ gehanteerd. Dit betreffen daken waar meer 

dan 15 kWp aan vermogen op kan worden gelegd. In dit stadium van de 

RES is het onmogelijk te zeggen of al deze daken ook daadwerkelijk 

zullen worden benut. Dit hangt mede af van de mate waarop bedrijven 

de komende jaren worden gestimuleerd dit te realiseren. Niet voor ieder 

dak is het financieel aantrekkelijk zonnepanelen te plaatsen. Zowel op 

nationaal als op regionaal niveau worden maatregelen getroffen om de 

investering in zon op bedrijfsgebouwen te bevorderen.

Uiteindelijk beslissen eigenaren zelf of ze zonnepanelen op hun dak plaatsen. 

Niet elke eigenaar zal direct bereid zijn te investeren, wat een belemmering 

kan vormen indien eigenaar en gebruiker niet dezelfde zijn. De gebruiker wil 

dan bijvoorbeeld wel zonnepanelen plaatsen, maar de eigenaar ziet het 

niet zitten. Ook kan een verzekeraar de plannen bemoeilijken al geeft 

een zogeheten SCIOS Scope 12 keuring hen tegenwoordig in de meeste 

gevallen voldoende zekerheid. In sommige gevallen zijn daken qua constructie 

ongeschikt om zonnepanelen op te plaatsen. Maar in die gevallen kan wel 

onderzocht worden of versterking mogelijk is. De kosten van een dergelijk 

onderzoek worden gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.

Maatschappelijke organisaties, met in het bijzonder de  ondernemers-

platformen en overheden werken voortvarend aan het zo goed mogelijk 

ondersteunen van de keuze voor zonnepanelen op grote daken in de 

regio. De meeste zon op gebouwen-trajecten zijn niet vergunningplichtig, 

waardoor er geen bevoegd gezag is dat dergelijke aanvragen goed- of 

afkeurt. De beïnvloeding vanuit het Rijk of de regio zit voornamelijk in 

stimulerende of verplichtende maatregelen, waarbij de verplichtingen  

momenteel enkel door de energiebesparingsplicht (EML) en eisen van het 

bouwbesluit enige invulling krijgen. 
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De stimulerende maatregelen voor de regio betreffen tot dusver de 

oprichting van het Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden- 

Holland (SEB-MH) en de subsidieregeling voor bedrijven van de 

provincie Zuid-Holland, genaamd ‘Zonnig Zuid-Holland’, voor zon op 

grote daken, waterbassins en parkeerterreinen.

 Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland 

Zowel de bestuurders in het regionaal duurzaamheidsoverleg als ook de 

Stuurgroep RES hebben aangegeven dat er behoefte is aan een partij die 

aan de slag gaat met het stimuleren en ondersteunen van ondernemers 

bij de vraagstukken van verduurzaming en de uitvoering daarvan. Parallel 

aan de bestuurlijke wens hebben ook de ondernemers, via de verschillende 

duurzaamheidsplatformen, ondernemersverenigingen en lokale energie-

coöperaties, de wens uitgesproken ondernemers te willen helpen bij de 

verduurzaming van het bedrijfsleven. Daartoe is het SEB-MH opgericht.

Door de lokale bekendheid van de betrokken duurzaamheidsplatformen 

en ondernemersverenigingen komt het SEB-MH snel in contact met de 

lokale bedrijvigheid. Omdat er sprake is van bekendheid tussen partijen, is 

er ook eerder sprake van vertrouwen, wat gemakkelijker deuren opent bij 

een pro-actieve aanpak. Als bijkomend effect borgt de stichting de lokaal 

opgebouwde kennis op het gebied van verduurzaming van bedrijven.

Het SEB-MH is een uitvoeringsorganisatie en werkt aan de volgende drie 

doelen:

1.	 Invulling geven aan de doelstelling van de RES Midden-Holland om 

zoveel mogelijk oppervlak van bedrijfsdaken te benutten voor het 

plaatsen van zonnepanelen voor de opwek van duurzame elektriciteit.

2.	 Het ondersteunen van bedrijven bij het nemen van zoveel mogelijk 

energiebesparende maatregelen.

3.	 Het activeren en ondersteunen van bedrijventerreinen bij de uitvoering 

van de gemeentelijke Transitievisies Warmte en daarbij de regionale 

verbinding organiseren via een ‘community of practice’.

 

Voor het bereiken van de eerste doelstelling wordt intensief samengewerkt 

met de regionale energiecoöperaties. SEB-MH draagt daardoor concreet bij 

aan het realiseren van de RES 1.0 doelstellingen van ten minste 35% van 

de voor zonnepanelen geschikte bedrijfsdaken in de regio tot 2030 in te 

zetten voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Die doelstelling is 

inmiddels voor ongeveer een derde gerealiseerd.

https://www.seb-mh.nl/
https://www.seb-mh.nl/
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Deze regionale uitvoeringsorganisatie is sinds oktober 2022 actief. Het SEB-

MH ondersteunt en jaagt de uitvoering aan waarmee de ambitie van de regio 

wordt ingevuld. Sinds de start zijn inmiddels meer dan 30 bedrijven uit de 

regio in een begeleidingstraject opgenomen. Qua investeringsbeslissingen 

voor de aanleg van zonnepanelen zitten inmiddels meer dan 3000 panelen in 

de pijplijn wat gecombineerd een opwekcapaciteit van circa 1,2 MWp oplevert 

wat zich min of meer doorvertaalt in 0,001 TWh duurzame opwek.

Naast regulier overleg met het programma RES, zal SEB-MH periodiek 

zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht geven in de voortgang en 

hierover aan de Stuurgroep RES rapporteren. Daarnaast wordt proactief 

aangegeven waar bestuurlijk op kan worden ingespeeld om de ambitie 

met betrekking tot de energietransitie te versnellen of te verbeteren.

De huidige financiering van SEB-MH is opgebouwd uit 70% publieke mid-

delen en 30% als eenmalig startkapitaal vanuit het regionale bedrijfsleven. 

Meer specifiek komt de publieke financiering voor 38% vanuit Provincie 

Zuid-Holland en 32% vanuit de gemeenten in Midden-Holland. De finan-

ciering loopt vooralsnog tot eind 2023. Voor de periode daarna zal opnieuw 

worden bezien hoe SEB-MH gefinancierd kan worden. Momenteel lopen 

daarover gesprekken om in aanmerking te komen voor een bijdrage 

vanuit het ministerie van BZK. Daarbij is nu al aangegeven dat daarvoor 

wel een gelijk deel medefinanciering vanuit de provincie en/of betrokken 

gemeenten als eis wordt gesteld.
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Zonnig Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland stimuleert individuele dakeigenaren finan-

cieel met een subsidie voor de realisatie van zon-op-dak-projecten. De 

subsidieregeling van de provincie betreft een pot van € 3,5 miljoen voor 

projecten met zonnepanelen waarbij een nieuw te bouwen constructie of 

dakversterking dient te worden aangebracht, asbestsanering nodig is of 

waarbij daken beschikbaar worden gesteld aan energiecoöperaties. De 

regeling is bedoeld voor iedere dakeigenaar, bedrijf of particulier, die 

een totaal opgesteld vermogen van meer dan 15 kWp kan realiseren. De 

subsidieregeling is vooralsnog beschikbaar tot eind 2023.

Zon op parkeerterreinen 

In de ambitie van de RES 1.0 is opgenomen dat twintig grote parkeer-

plaatsen worden voorzien van overkappingen met  zonnepanelen, de 

zogeheten solar carports. Hiermee kan 0,025 TWh duurzame opwek 

gerealiseerd worden. 

Onderzoek in Gouda heeft uitgewezen dat om solar carports te realiseren 

het omwille van efficiëntie, verstandig is om een uniform proces uit te 

voeren. In dit proces wordt regionaal vanuit de RES programmaorgani-

satie geadviseerd op aanpak en planning, maar ligt de uitvoering en het 

eigenaarschap, waaronder het aanbestedingstraject, bij de individuele 

gemeenten. Op het moment van schrijven loopt er een traject in de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk om bij een parkeerterrein in gemeentelijk 

eigendom een aanbesteding te doen voor de plaatsing van een solar 

carport. Op basis van dit proces wordt voor de andere parkeerterreinen 

in gemeentelijk eigendom binnen de regio verkend of een soortgelijke 

aanpak mogelijk is.

https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/zonnig-zuid-holland-subsidie/
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1.2.2 Zon op veld
Iets meer dan een derde van de 0,435 TWh ambitie is in Midden-Holland te realiseren op en langs infrastructuur, op 

water en op landschap. Per subcategorie wordt dat hierna verder toegelicht. 

Zon op infrastructuur 

Het grootste deel van de beoogde locaties voor zon op veld ligt langs rijkswegen. Rijkswaterstaat (RWS) heeft in 

2022 een tiental locaties in het land verkend en zal dezelfde aanpak voor de trajecten in Midden-Holland hanteren. 

In december 2021 hebben de organisaties binnen de RES M-H het Rijk verzocht opgenomen te worden in het Pro-

gramma Opwek Energie op Rijksgronden (programma OER). Het programma OER is een uitvoeringsprogramma 

van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), RWS en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en heeft als doel 

projectmatig duurzame opwek langs rijks(water)wegen te plaatsen. In augustus 2022 heeft het Rijk ingestemd 

met een voorverkenning voor de rijksgronden in de regio Midden-Holland. In eerste instantie langs de N11, vervolgens 

langs de A12 en tenslotte langs de A20. Concreet betekent dit dat RWS, samen met de RES regio’s Midden-Holland, 

Rotterdam-Den Haag en Holland Rijnland, verschillende werkgroepen zal starten om deze voorverkenning verder 

vorm te geven. Begin 2023 is de verkenning langs de N11 gestart, halverwege 2023 volgt de A12 en in het voorjaar 

van 2024 de A20. Onderdeel van de voorverkenning is het in kaart brengen van het totaal aan potentieel dat op 

deze gronden te realiseren is, het niveau waarop vergunningverlening nodig is en de mate waarin grondeige-

naarschap in het proces een rol speelt. Bij zon langs infrastructuur ligt ook een koppelkans met zon op landschap 

voor aanliggende percelen van agrariërs, doordat het landschappelijk gezien een rustiger geheel op kan leveren 

dan aparte kavels met zonnevelden. De percelen liggen immers al tegen een weg. Bovendien worden de minder 

gunstige aansluitkosten van de OER projecten zo gereduceerd.
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Zon op water

Zonnepanelen op waterbassins hebben een beperkte impact op de ruimtelijke kwaliteit van onze regio. Water-

bassins zijn onderdeel van het tuinbouwlandschap in de regio en hebben op dit moment slechts één functie. Om 

dubbel ruimtegebruik te stimuleren én bij te dragen aan de ambities voor duurzame opwek, zijn zonnepanelen op 

waterbassins een ideale optie. In Midden-Holland concentreren de waterbassins zich in het glastuinbouwgebied 

in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas en in beperkte mate in Bodegraven-Reeuwijk. Afhankelijk van de 

gehanteerde aannames zou hiermee op jaarbasis tussen de 0,021 en 0,056 TWh aan duurzame elektriciteit kunnen 

worden opgewekt, wat goed is voor 5 tot 13 % van de totale regionale opgave.

Greenport West-Holland heeft in samenwerking met Energie Samen een versnellingsaanpak ontwikkeld. In deze aan-

pak worden in vier haalbaarheidsstudies de randvoorwaarden, mogelijkheden en onmogelijkheden voor opschaling 

van zon op waterbassins geïdentificeerd. Ook worden benodigde aanpassingen in beleid, ondersteuning en realisatie 

in beeld gebracht. Een van deze haalbaarheidsstudies vindt plaats in de gemeente Zuidplas en is gestart in 2022. De 

rapportage over de eerste fase van het project ten aanzien van conclusies, advies en haalbaarheid wordt verwacht in 

het eerste kwartaal van 2023. Hierover zal in een volgende voortgangsrapportage uitgebreider gerapporteerd worden.

Zon op landschap

Een van de uitgangspunten van de RES  is dat voor 1 januari 2025 vergunningen worden verleend voor de realisatie 

van zonneprojecten op landschap. Het is van belang te komen tot het concretiseren van zoekgebieden naar locaties 

en het opstellen van een regionaal kader ter beoordeling van projectinitiatieven. Het gewenste pad komt tot stand 

door het opstellen van een regionale kansenkaart en een afwegingskader.
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1.2.3 Uitnodigingskader 
De kansenkaart en het afwegingskader vormen samen het uitnodigingskader. Het uitnodigingskader is een 

instrument dat aan ontwikkelaars duidelijk maakt in welke gebieden vergunningsplichtige trajecten kansrijk 

en het meest wenselijk zijn en waar niet. Een dergelijk uitnodigingskader heeft twee doelen: 

Ontwikkelaars verleiden om tot kwalitatief hoogstaande initiatieven op de juiste plek te komen. 

Onwenselijke plannen op niet kansrijke locaties te weren. 

Gemeenten hebben baat bij gemeenschappelijke, regionaal vastgestelde kaders voor het prioriteren 

van initiatieven op het gebied van hernieuwbare opwek op land. Dit om meerdere redenen:  

Het biedt ontwikkelaars en initiatiefnemers een duidelijk kader op basis waarvan zij hun plannen 

opstellen en vergunningen aanvragen. 

Het biedt gemeenten handvatten om initiatieven op transparante wijze af te wegen. 

Het biedt de regio een middel om te kunnen sturen op realisatie van de ambitie. 

Het geeft duidelijkheid aan belanghebbenden. 

Een regionaal kader zorgt voor een eenduidige lijn binnen de RES regio.
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Kansenkaart 

De kansenkaart betreft een verdere detaillering van de huidige RES 1.0 zoekgebieden. Op basis van 

onder andere landschappelijke, infrastructurele en bouwkundige aspecten wordt vastgesteld waar op-

wek het meest kansrijk is of waar dit minder kansrijk of niet mogelijk is. Deze criteria worden tijdens 

een  participatieproces getoetst. De kansenkaart komt tevens tot stand door onder andere: 

te leren van (beleids)voorbeelden van buiten de regio Midden-Holland; 

monitoring en voortgang van realisatie van de ambitie; 

inbreng uit gemeentelijke gebiedsvisies. 

De kansenkaart zal er vergelijkbaar uit komen te zien als kansenkaarten die al voor andere regio’s of 

gemeenten beschikbaar zijn gesteld en kent een indeling naar meest kansrijk (groen), minder kansrijk 

(oranje) en niet mogelijk (rood).

Afwegingskader

Het afwegingskader is een prioriteringsmodel aan de hand waarvan initiatieven ten opzichte van 

elkaar worden afgewogen. Het afwegingskader geldt daarmee als middel om plannen te prioriteren 

en te bepalen welke initiatieven wenselijk zijn en welke niet. De criteria in het afwegingskader waarop 

de wenselijkheid wordt gebaseerd, zijn niet alleen landschappelijk van aard maar hebben ook betrek-

king op zaken als beschikbare netcapaciteit, meervoudig ruimtegebruik en participatie.

Beoordelingskader

Met het afwegingskader en de kansenkaart 

worden initiatieven geprioriteerd, maar met 

deze instrumenten kan geen vergunning ver-

leend worden. Hiervoor is een door de gemeen-

teraad vastgesteld beoordelingskader nodig dat 

voorschrijft aan welke eisen een initiatief moet 

voldoen, tot in detail en specifiek gemaakt op 

de wensen van de lokale gemeente. Het beoor-

delingskader wordt gedeeltelijk regionaal op-

gesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van het 

afwegingskader. Elke gemeente stelt uiteinde-

lijk een lokaal beoordelingskader vast, op basis 

van lokaal verkregen wensen en eisen die onder 

andere uit het participatietraject zijn verzameld. 

Zo heeft iedere gemeente de mogelijkheid in de 

vergunningverlening lokale eisen te stellen. Het 

regionale beoordelingskader wordt in Q2 en Q3 

van 2023 vormgegeven en zal tegelijkertijd met 

het uitnodigingskader worden vastgesteld. 



2101 - Elektriciteit RES Midden-Holland

Vooraf bekend

Uitnodigingskader

Bedoeld om initiatief te verbeteren

Figuur 1 - Schematische werking uitnodigingskader in relatie tot vergunningverlening

Initiatief 
nemer

Initiatief Kansenkaart Afwegingskader Regionale  
prioritering

Lokaal 
beoordelingskader 

zon op land

Lokale vergunning 
verlening

Borging in de Omgevingswet

Het afwegingskader dient te worden geborgd in de nieuwe Omgevingswet. Het betreft immers nieuw beleid op basis waarvan uiteindelijk vergunningverlening 

plaatsvindt. Dit kan mogelijk door het organiseren van een omgevingsprogramma of een beleidskader Zon. Op het moment van schrijven worden de verschillende 

mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. Een definitieve planning voor de vaststelling van het omgevingsprogramma is daarom op dit moment nog niet te geven. 

Het volgende figuur laat schematisch de werking van het omgevingsprogramma of beleidskader Zon en de benodigde beleidskaders zien.



2201 - Elektriciteit RES Midden-Holland

1.3 Stand van zaken in realisatie 
Het RES programma monitort de voortgang om te bepalen  of de regio met de huidige acties op koers ligt om de ambitie te halen. Mocht blijken dat dit niet 

het geval is, dan moet de regio bijsturen. Ten tijde van het schrijven van deze voortgangsrapportage wordt voornamelijk gewerkt aan beleidskaders die pas in 

een later stadium hun weerslag zullen hebben op de realisatie van zon op landschap door verbeterde vergunningverlening. Hierdoor zijn niet alle inspannin-

gen van het programma nu al terug te zien in de realisatiecijfers. 

Grafiek 1 – Ontwikkeling realisatie en verwachting 2019-2022 t.o.v. ambitie (in TWh)1

In de realisatie is onderscheid gemaakt tussen zon op veld 

en zon op dak. De stand van zaken is opgebouwd uit:

Reeds gerealiseerde opwekcapaciteit voor zon op 

veld en zon op dak. 

Pijplijnprojecten, wat projecten die conform begrip-

penkader van NPRES in de planningsfase zijn voor 

realisatie. 

1 Bron gerealiseerd 2019 t/m 2021: RvO regionale Klimaatmonitor volgens het 
NPRES Begrippenkader. Peildatum maart 2023.
Bron gerealiseerd 2022: CBS, alleen *voorlopige* cijfers tot en met 2e kwartaal 
2022. Definitieve cijfers volgen later volgens werkwijze PBL/RvO op basis van het 
NPRES begrippenkader en kunnen dan afwijken.
Bron pijplijn 2019 t/m 2022: SDE++ toekenningen en vanaf 2021 ook lokale initiatie-
ven bekend bij gemeenten en energiecoöperaties. Peildatum: januari volgend op het 
gepeilde jaar (bijv. januari 2021 voor cijfers over 2020). Cijfers met toepassingen van 
het NPRES begrippenkader.
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Duiding van de resultaten 

De afgelopen jaren is sprake van stagnatie in de groei van realisatiecijfers. 

Er zijn recentelijk nauwelijks projecten gerealiseerd en de groei dient 

richting 2030 stevig toe te nemen om de beoogde ambitie te halen.

In de RES 1.0 is afgesproken dat de ambitie in een passende verhouding 

grotendeels wordt ingevuld met zon op dak en zon op veld. Pas wanneer 

dit onhaalbaar blijkt, worden reserve-zoekgebieden onderzocht en wordt 

verkend of een herijking van de zoekgebieden nodig is. Om de ambitie te 

realiseren met zon is nog 315 megawattpiek (MWp) opgesteld vermogen 

nodig. Gegeven de in de RES 1.0 vastgestelde verdeling over zon op dak 

en zon op veld vertaalt zich dit naar:   

Voor zon op dak nog 173 hectare nodig. 

Voor zon op veld nog 142 hectare nodig. 

 

Bij de berekening voor zon op veld is rekening gehouden met gemiddelde 

waarden voor zogeheten extensieve bouw van zonneparken, ofwel parken 

met een vermogen van circa 1 MWp per hectare zonnepark per jaar. 

Strengere of minder strenge eisen kan het uiteindelijk benodigde aantal 

hectaren beïnvloeden. Uit gegevens over omvang van daken in de regio 

blijkt dat van 2022 tot 2030 per week drie tot vier grote daken, wat ongeveer 

1000 m2 dakoppervlak inhoudt, moeten worden gerealiseerd om de beno-

digde hectaren te halen. Dat zijn dus jaarlijks 150 tot 200 grote daken.

Op dit moment wordt deze groei bij lange na niet gehaald. Uit de reali-

satiecijfers voor zon op dak blijkt dat op dit moment jaarlijks gemiddeld 

op slechts 80 grote daken zonnepanelen worden gelegd. Het is met het 

uitblijven van verplichtingen voor de plaatsing van zonnepanelen op (be-

drijfs)daken aannemelijk dat de beoogde ambitie niet wordt gehaald. De 

hectares voor zon op veld dienen middels het uitnodigingskader te wor-

den gerealiseerd. Een daadwerkelijke inschatting van de voortgang van 

deze realisatie is pas te maken bij publicatie van het uitnodigingskader 

in 2024. Dit leidt tot aanwas van principeverzoeken op basis waarvan te 

bepalen is of er voldoende projecten worden gerealiseerd.

Jaar Gerealiseerd Pijplijn Gat met 
ambitie

 Wind Zon op 
veld

Zon op 
gebouw Wind Zon op 

veld
Zon op 

gebouw

2019 0,02 0 0,03 0 0,012 0,032 0,341

2020 0,02 0,012 0,058
0 0 0,035 0,31

2021 0,02 0,012 0,068 0 0 0,05 0,285

2022 0,02 0,012 0,071 0 0 0,052 0,28

Tabel 2 - Realisatie en verwachting (in TWh)1
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1.4 Netimpact 
Eind 2022 heeft Stedin op basis van de regionale ambitie en reeds lopende en geplande initiatieven een netimpactanalyse uitgevoerd. Deze analyse geeft 

inzicht in de gevolgen van regionale keuzes met betrekking tot duurzame opwek op de energie-infrastructuur. Veel van deze keuzes zijn op het moment nog 

niet concreet, denk hierbij aan de precieze locatie waarop zonnepanelen op land gerealiseerd zullen worden. Toch geeft de analyse een overzichtelijk beeld 

van te verwachten knelpunten en de mogelijke oplossingen hiervoor. Uit de netimpactanalyse valt voor de regio Midden-Holland op te maken dat:

in de regio met name sprake is van (toekomstige) congestie voor afname. Voor opwek zijn vooralsnog meer mogelijkheden;

op zeven zogeheten hoog- en middenspanningsstations in de regio, met name in Zuidplas, knelpunten optreden als gevolg van de ambitie voor opwek. 

Op de overige van de hoog- en middenspanningsstations worden geen opwek-knelpunten voorzien;

voor het wegnemen van deze knelpunten twee stations worden uitgebreid en drie nieuwe stations worden gebouwd. Hierdoor wordt de opwekcapaci-

teit (zowel bestaand als additioneel) beter verspreid over de stations. Daarnaast zal het nieuwe hoofdstation Woerden-Zuid een deel van de belasting 

van hoofdstation IJsseldijk overnemen;

de werkzaamheden rondom uitbreiding en nieuwbouw naar verwachting uiterlijk 2030 worden afgerond. Dit kan betekenen dat projecten voor de op-

wek van hernieuwbare energie die voor die tijd vergund zijn en voor 2030 gerealiseerd dienen te zijn, te maken krijgen met schaarste op het net waar-

door er niet kan worden teruggeleverd. In de prioritering van projecten naar vergunningverlening dient hiermee rekening te worden gehouden;

door het grote aandeel van grootschalig zon op dak forse aanpassingen nodig zijn in de lagere netvlakken. Hierbij is additionele fysieke ruimte noodza-

kelijk voor het bijplaatsen van distributieruimtes op wijkniveau;

de totale kosten ca. €120 – €141 miljoen bedragen en ca. 15.000 – 20.500 m2 additionele ruimte verspreid over de regio benodigd is voor deze netin-

frastructuur. Het gros van deze investeringen is al voorzien in het investeringsplan van de netbeheerders. De benodigde investering om het verwachte 

knelpunt in station Langeland Zuid op te lossen, zal opgenomen worden in het eerstvolgende investeringsplan.
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In Zuidplas is, gegeven het hoge aantal knel-

punten voor opwek en afname, op 14 februari 

2023 door Netbeheerder Stedin reeds net-

congestie afgekondigd. Zowel voor opwek als 

voor afname gelden restricties voor nieuwe en 

bestaande gebruikers. Voor meer informatie 

kan contact worden opgenomen met Stedin.

Op onderstaande kaart zijn genoemde knelpunten, uitbreidingen en nieuwbouwstations uit de 

netimpactanalyse weergegeven. 

Afbeelding 1 - Knelpunten voor opwek en afname in de regio. (Bron: Netimpactanalyse Stedin RES Midden-Holland, 16 januari 2023)

Gereed in 2030

Type knelpunt

Nieuwe stations

Ja

Niet gepland/ na 
2030 gepland

Nee

Afname

Opwek

Velden

Geen

Gepland

Zoekgebied
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1.5 Voorverkenning RES Herijking 
Momenteel wordt verkend of een RES herijking nodig is. Bij deze voorverkenning worden lopende ontwikkelingen meegenomen. Te denken valt aan de op-

gave voor het middengebied , de verkenningsfase van het OER-programma (hernieuwbare energie rond de infrastructuur van N11, A12 en A20 en het Natio-

naal Programma Landelijk Gebied (NPLG)). Ook wordt gekeken naar mogelijk wenselijke initiatieven voor zon op veld buiten de reeds vastgestelde zoekgebie-

den van de RES 1.0. Of herijking van de RES 1.0 daadwerkelijk nodig is, zal pas blijken bij de aanwas van projecten die zich, in 2024, aandienen voor zon op veld.

Een gevolg van daadwerkelijke herijking van de kaders van de RES 1.0 kan zijn dat er alsnog een plan-MER moet worden uitgevoerd. Deze milieuef-

fectrapportage zal veel doorlooptijd vragen, voordat de herijking kan worden voorgelegd aan de verschillende stakeholders binnen de regio Midden-Hol-

land, waaronder de gemeenteraden, waterschappen en Provinciale Staten. Na de uitvoering van de voorverkenning kan pas worden aangegeven wat 

de verdere planning zal zijn.



Warmte
02
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02 - Warmte 
De huidige totale warmtevraag van de gebouwde omgeving inclusief bedrijven en glastuinbouw in de regio 

Midden-Holland bedraagt 11.571 TJ (2020, bron: Klimaatmonitor). Dat is ongeveer de helft van de totale ener-

gievraag in de regio. Het resterende deel betreft de vraag voor mobiliteit (35%) en elektriciteit (15%). Veruit het 

grootste deel van de warmte wordt gevraagd tussen november en maart en wordt op dit moment ingevuld met 

aardgas. Dat levert een dubbele uitdaging op. Niet alleen dient  er een alternatief voor aardgas te komen, ook 

dient dit alternatief voldoende beschikbaar te zijn tijdens de piekvraag in de koudere maanden. Dit heeft ook 

impact op de strategie voor warmte. Verder is de landelijke doelstelling voor CO2 reductie voor 2030 in juni 2022 

verhoogd van 49% naar 55%. Het is nog onduidelijk hoe deze hogere ambitie doorvertaald wordt naar hogere 

ambities voor warmte. 

Lokaal wordt door de gemeenten gewerkt aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Eind 2021 heeft 

elke gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Hierin staat in de regel welke buurten of wijken de 

komende jaren stapsgewijs aardgasvrij gemaakt gaan worden en welk warmte alternatief voor deze buurten 

of wijken het meest geschikt is. De Regionale Energie Strategie (RES) is vooral bedoeld om de bovenlokale 

ontwikkelingen van warmte in kaart te brengen en daaruit kansen, risico’s of knelpunten te benoemen en 

hiervoor een oplossingsrichting aan te geven. Dat doet de RES door het uitwerken van een Regionale Structuur 

Warmte (RSW). Dit is geen blauwdruk of een structuur die wordt opgelegd, het is vooral de logische vertaling 

van de optelsom van in de regio en daarbuiten aanwezige warmtebronnen en de transitiepaden uit de gemeen-

telijke TVW’s. De RSW is daarmee een hulpmiddel om ontwikkelplannen te kunnen toetsen.
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Samengevat staat verder in dit hoofdstuk: 

De werkgroep warmte werkt aan de update van de RSW en verbindt 

daarvoor kennis op regionaal niveau met elkaar.

Op basis van de lokaal vastgestelde TVW’s is een nieuwe berekening 

gemaakt van het warmtebesparingspotentieel van de woningbouw.

Voor bedrijven blijft dit lastig in kaart te brengen, waarvoor ook nog 

geen landelijke methodiek beschikbaar is.

Voor de verschillende warmtebronnen heeft sinds de RES 1.0 geen 

herijking plaatsgevonden en ook de verschillende scenario’s voor de 

RSW staan nog open.

In navolging van het Nationaal Isolatie Programma zetten de gemeenten 

in Midden-Holland komende jaren vol in op isolatie en besparing.

Ontwikkelingen op het gebied van warmte bieden bij het realiseren van 

warmtenetten zowel kansen als uitdagingen. Het laatste vooral door 

vragen bij nieuwe wetgeving. 

In de uitgevoerde netimpactanalyse is het effect van elektrificatie door 

warmtepompen en de aanleg van collectieve warmtenetten nog niet 

geanalyseerd.
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2.1 Stappen in proces en op 
inhoud 

De rol van de werkgroep warmte is anders 

dan bij de werkgroep elektriciteit. In de werk-

groep warmte wordt gewerkt aan de update 

van de RSW. Hiernaast kijkt men binnen de 

werkgroep naar het effect van de wijze van 

invulling van de warmtevraag op de netbelas-

ting, elektriciteitsvraag en hoe deze opgewekt 

kan worden. Het doel is ervoor te zorgen dat 

op elk moment van de dag, het hele jaar door, 

voldoende elektriciteit en daarmee samen-

hangend warmte aanwezig is. De werkgroep 

warmte verbindt dus kennis op regionaal 

niveau met elkaar. Bindende regionale afspra-

ken blijven daarbij uit, in tegenstelling tot de 

werkgroep elektriciteit.

2.2 Stand van zaken sinds 
RES 1.0

Sinds de oplevering van de RES 1.0 hebben 

de gemeenten hun TVW’s vastgesteld. Daar-

mee is het beeld van de ontwikkeling van de 

lokale warmtevraag scherper. Per buurt of 

wijk is in beeld gebracht wat de warmtepro-

fielen en toekomstige warmtevraag zijn en 

zijn één of meerdere voorkeursstrategieën 

benoemd. Ook is het tijdpad aangegeven 

waarlangs de warmtetransitie in de gebouwde 

omgeving zich kan ontwikkelen. Dit maakt 

het stapsgewijs mogelijk om de impact van 

de voorkeursalternatieven op het regionale 

energiesysteem te bepalen. Het begroten van 

de benodigde elektriciteitsvraag, inclusief 

piekvraag, is belangrijk voor een gebalanceerd 

energiesysteem waarbij duurzame systemen 

elkaar niet tegenwerken. Bijvoorbeeld wan-

neer warmtepompen aangedreven worden 

met zonnepanelen en op koude, donkere 

dagen beide systemen uit zullen slaan. Maar 

die onbalans kan ook veroorzaakt worden 

door te weinig in te zetten op het benutten 

van restwarmte of andere warmtebronnen 

voor verwarming van de gebouwde omgeving, 

kassen en bedrijven.

Daarnaast is het zaak een beter beeld te 

krijgen bij de investeringen die nodig zijn in 

het elektriciteitsnet, als gevolg van bepaalde 

warmte-oplossingen. Vragen die daarbij spe-

len, zijn onder andere hoeveel extra midden-

spanningsruimtes in de wijk noodzakelijk zijn 

om de toegenomen vraag naar elektriciteit op 

te kunnen vangen en welke ruimte daarvoor 

boven en onder de grond benodigd is.
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2.2.1 Besparingspotentieel warmtevraag 
gebouwde omgeving

Op basis van de lokaal vastgestelde TVW’s is een nieuwe berekening 

gemaakt van het warmtebesparingspotentieel van de woningbouw. Het 

gemiddelde percentage energie wat bespaard kan worden door woningen 

te isoleren in de gehele regio komt uit op 22%. In tabel 1 is het verwachte 

besparingspotentieel na isolatie t.o.v. de huidige situatie per gemeente te 

zien. De besparing is gebaseerd op het model3 van de Warmtetransitiema-

kers (in opdracht van de provincie Zuid-Holland) van verwachte rendabele 

isolatie per label.  

Gebied Aantal woningen Besparingspotentieel 
gemiddeld

Range tussen 
wijken

Bodegraven-Reeuwijk 14.360 18% 17-21%

Gouda 33.993 24% niet aangegeven

Krimpenerwaard 23.752 23% 14-26%

Waddinxveen 13.886 19% 12-29%

Zuidplas 17.563 23% 21-24%
 
Tabel 3 - Warmte besparingspotentieel woningbouw

 

3Zie voor uitleg bij dit model de RES 1.0 Midden-Holland pagina 27 onderaan.

2.2.2 Warmtevraag en besparingspotentieel 
bedrijven lastig in kaart te brengen 

In de RES 1.0 werd de warmtevraag van bedrijven en industrie in de regio 

Midden-Holland geschat op 8000 TJ met een besparingspotentieel van 

11%. De huidige warmtevraag is inmiddels gecorrigeerd naar 7000 TJ voor 

bedrijven en industrie. Ten aanzien van de koudevraag bij bedrijven zijn 

binnen de regio Midden-Holland op dit moment nog geen nadere gege-

vens voorhanden.

Een meer gedetailleerde onderbouwing van de warmtevraag en het be-

rekenen van het besparingspotentieel, is voor de utiliteitsbouw lastig te 

maken.  Voor de woningbouw bestaan inmiddels goede kengetallen voor 

realistisch te zetten isolatiestappen van specifieke woningtypen, maar 

dergelijke getallen ontbreken vooralsnog voor bedrijven en industrie. De 

oorzaak is meerledig. Allereerst is voor een fors deel van de utiliteitsbouw 

niet precies bekend welke functie het gebouw heeft of betreft het een 

gemengde functie van bijvoorbeeld grote kantoorruimten en productie 

in één gebouw. Ook in de gevallen waar functies wel bekend zijn en deze 

niet gemengd is, is niet altijd goed te voorspellen wat het warmteverbruik 

is. Dit komt doordat ook binnen een functie het gebruik van een gebouw 

kan variëren, bijvoorbeeld door gedeeltelijke leegstand in het geval van 

https://resmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2021/04/210416-RES-1.0-Midden-Holland-1.pdf
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een kantoorgebouw. Tot slot is het lastig om een onderscheid te maken 

tussen de warmte die nodig is voor ruimteverwarming en de warmte die 

wordt gebruikt voor bedrijfsmatige processen. Een spuiterij heeft bijvoor-

beeld droogcabines staan die niet kunnen functioneren op lage tempera-

tuur, zelfs al is het gebouw goed geïsoleerd.

Bovenstaand vraagstuk is dan ook door de regio voorgelegd aan NPRES 

en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (voorheen Expertise 

Centrum Warmte). Voor het vraagstuk blijkt nog geen landelijke metho-

diek te zijn. De NPRES biedt de regio Midden-Holland ondersteuning via 

de door hen opgezette expertpool. In samenspraak is gekozen de open-

staande vragen op bedrijventerreinen te laten onderzoeken door een 

onderzoeksbureau. In kwartaal twee en drie van 2023 gaat de regio op 

geselecteerde bedrijventerreinen de energievraag in kaart brengen. Naast 

een analyse naar de elektriciteit- en warmtevraag voor ruimteverwarming 

en tapwater van bedrijventerreinen, wordt een analyse uitgevoerd naar 

de warmtevraag voor bedrijfsprocessen. Geaggregeerde cijfers zijn in dit 

geval niet voldoende, omdat voor Midden-Holland de behoefte juist is 

om gegevens op detailniveau voor bedrijven en op bedrijventerreinen te 

hebben. 

Alleen lokaal op bedrijfsniveau of op niveau van clusters van vergelijkbare 

bedrijven kan bepaald worden welke temperatuur nodig is en dus welke 

techniek hiervoor geschikt is. Sommige gemeenten hebben daarin aan-

gegeven om een bedrijvenstrategie te willen ontwikkelen. De regio ziet 

kansen om hier op regionaal niveau aan te werken. Gezamenlijk is in de 

regio meer slagkracht om gegevens te verzamelen en kennis uit te wisse-

len. Ook kan een regionale benadering beter achterhalen wat de invloed 

van maatregelen is op het regionale energiesysteem.
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2.2.3 Geen herijking op lokale bronnen sinds de RES 1.0
Sinds de RES 1.0 heeft geen herijking plaatsgevonden van de lokale bronnen. Hier is tot dusver ook geen verdere aanleiding voor geweest. In de toekomst 

kan dit mogelijk worden herzien, wanneer lokale bronnen kansrijk worden geacht.

Ontwikkeling biomassa

In Waddinxveen waren drie initiatieven voor het oprichten van biomassa-

centrales. Inmiddels heeft Wayland Energy B.V. zich terug getrokken. De 

twee andere initiatieven, van Wagro en Beijerinck, hebben aangegeven 

dat ze door willen gaan. Omwonenden hebben daartegen diverse proce-

dures aangespannen bij de rechtbank.

Toename productie groen gas

Biogas (methaan) ontstaat bij de vergisting van organisch materiaal, zoals 

afval uit de landbouw,  mest of zuiveringsslib uit de afvalwaterzuiverings-

installaties van de waterschappen. Biogas kan opgewaardeerd worden tot 

dezelfde kwaliteit als aardgas. Men spreekt dan van groen gas.

In Nederland wordt de komende jaren de productiecapaciteit voor groen 

gas flink opgeschroefd, omdat in 2030 de verplichting is dat 20% van het 

gas voor de gebouwde omgeving bestaat uit groen gas. Ook de aange-

scherpte doelstellingen voor bijmenging van LNG in de transportsector 

dragen fors bij. Desondanks kan groen gas de gebruikte hoeveelheid 

aardgas niet volledig vervangen. De productie wordt begrensd door de 

hoeveelheid organische stof. Waar nu nog bijmengverplichtingen gelden, 

zal in de toekomst zorgvuldig moeten worden afgewogen waar groen gas 

wel en niet kan worden ingezet.

Groen gas zal in eerste instantie worden ingezet voor toepassingen 

waarvoor het lastig is een alternatief te vinden voor aardgas. Dat zijn 

met name toepassingen waarbij een hoge verbrandingstemperatuur 

noodzakelijk is, zoals bepaalde industriële toepassingen en zwaar trans-

port. Ook kan groen gas dienen als alternatief voor de verwarming van 

monumentale gebouwen of als piekvoorziening bij andere warmtesys-

temen. Daarnaast is het denkbaar dat in gebieden met verspreide 

bebouwing omwille van kosteneffectiviteit het aardgasnet blijft bestaan 

en gevoed zal worden met groen gas. Bij verspreide bebouwing is het 

uitrollen van een alternatief energienet immers duurder dan in het geval 

van geconcentreerde bebouwing.
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2.2.4 De verschillende scenario’s voor de Regionale Structuur Warmte staan nog open
De verduurzaming van de warmtevraag in Midden-Holland worden in de RES 1.0 in een viertal scenario’s beschreven. De scenario’s verschillen onderling op 

de beschikbaarheid van enerzijds warmte afkomstig van buiten de regio en anderzijds de beschikbaarheid van lokale warmtebronnen. 

Duidelijk is dat met het uitfaseren van gas als warm-

tebron de nieuwe bronnen voor ruimteverwarming 

en warm tapwater een elektriciteitscomponent krijgen. 

Op hoofdlijnen zijn er twee oplossingsrichtingen voor 

warmte. Aan de ene kant is dat een collectieve oplossing 

met over het algemeen een lagere elektriciteitsvraag 

tegenover individuele oplossingen met een hogere 

elektriciteitsvraag aan de andere kant. Deze vraag naar 

elektriciteit is het hoogst wanneer er warmte voor ruimte-

verwarming nodig is. Hier moet rekening mee gehouden 

worden bij de keuze voor opwek van duurzame elektri-

citeit en daarmee samenhangend de netcongestie. Een 

totaaloverzicht van de verschillende warmtebronnen en 

hun specifieke eigenschappen zijn opgesomd in het 

Afwegingskader Warmtekeuze voor de gebouwde 

omgeving in Zuid-Holland4.

Scenario’s

1a: maximale 

import van 

restwarmte

1b: beperkte 

import van 

restwarmte

2a: nadruk op 

lokale warm-

tenetten

2b: nadruk op 

individuele 

oplossingen

Elektriciteitsvraag groen groen oranje rood

Elektriciteitsbalans groen oranje oranje rood

Duurzaamheid groen groen oranje oranje

Ruimtevraag bovengronds groen groen oranje rood

Ruimtevraag bovengronds rood oranje oranje oranje

Realisatie kans rood oranje groen groen

Kosten rood oranje oranje oranje

Maatschappelijke effecten oranje oranje oranje oranje

Tabel 4 - De vier scenario’s uitgezet tegen verschillende factoren. (Bron: RES 1.0 Midden-Holland)

4 Publicatie te downloaden via: https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25675/418_pzh_afwegingskader_digitaal_def.pdf

https://resmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2021/04/210416-RES-1.0-Midden-Holland-1.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25675/418_pzh_afwegingskader_digitaal_def.pdf
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Elk scenario beschrijft in welke verhouding 

warmtebronnen worden ingezet en hoe het 

scenario scoort op effecten zoals kosten, kansen 

voor realisatie, ruimtevraag, elektriciteitsvraag 

en duurzaamheid (zie onderstaande tabel). De 

verschillende scenario’s staan momenteel dus 

nog open en zullen in de komende jaren meer 

richting krijgen. De uiteindelijke keuze voor een 

scenario is een gemeentelijke aangelegenheid. 

Echter zijn collectieve warmte oplossingen 

veelal gemeentegrens overstijgend waardoor 

ze een belangrijk onderwerp van gesprek zijn 

binnen de RES.

Maximale inzet van (rest)warmte van buiten 

de regio die van hoge temperatuur is, verkleint 

de behoefte aan elektriciteit, netverzwaring 

en opslagcapaciteit voor warmte in de bodem. 

2.2.5 Isoleren
De gemeenten in Midden-Holland zetten, in 

navolging van het NIP, de komende jaren vol 

in op isolatie en besparing om de energievraag 

omlaag te brengen. Wat dit precies gaat bete-

kenen voor de energievraag in Midden-Holland, 

is nu nog niet te zeggen.

Gouda heeft al een ontwerp Gouds Isolatie 

Programma (GIP) opgesteld. Het programma 

is inmiddels door de raad vastgesteld. Het GIP 

sluit aan op het NIP om optimaal gebruik te 

kunnen maken van landelijke gelden en rege-

lingen. In Waddinxveen is begin 2022 gestart 

met het schrijven van de gemeentebrede 

isolatie aanpak. Deze aanpak is opgesplitst in 

twee delen: een algemeen raamwerk (loopt 

tot 2050) en een uitvoeringsprogramma ener-

giebesparing (loopt tot 2026). Het uitvoe-

ringsprogramma is opgeleverd in juli 2022.  

Energiearmoede is hier een actielijn van.  

Warmte van hoge temperatuur heeft bovendien 

als voordeel dat isolatie van oudere woningen 

gefaseerd kan plaatsvinden, wat de wijkaanpak 

van de TVW’s kan vereenvoudigen en kosten aan 

woningaanpassingen kan beperken. Tegelijker-

tijd zorgt het Nationale Isolatie Programma 

(NIP) van het Rijk ervoor dat grootschalig 

wordt ingezet op isoleren als zogeheten 

‘no-regret maatregelen’.

In aanvulling op de conclusies uit de RES 1.0 

voor de scenario’s heeft nieuw onderzoek een 

andere zienswijze op de inzet van hybride 

warmtepompen opgeleverd. Het gebruik van 

hybride warmtepompen leidt niet tot een lagere 

piekvraag, maar zelfs tot scherpere pieken, 

waardoor netverzwaring ook dan nodig zal 

blijven5.

5 Hommelberg, M., Janssen, G., & Friedel, P. (2022). Eindrapportage project ‘Installatiemonitor: praktijkpresentaties van warmtepompen’ 
(https://www.installatiemonitor.nl/).

https://www.installatiemonitor.nl/
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De eerste stappen richting het opstellen van een gemeentebreed isolatie-

programma zijn ook in Bodegraven-Reeuwijk gezet. Daar is een project-

groep opgezet voor het ontwikkelen van plannen voor gemeentebrede 

isolatie. Op dit moment wordt gewerkt aan het schrijven van een meer-

jarige visie op het gebied van isolatie van de gebouwde omgeving. Deze 

visie dient ook als input voor de aanvragen voor gelden voor de lokale 

aanpak vanuit het NIP. Energiearmoede krijgt expliciete aandacht hierin. 

In Krimpenerwaard wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma van de 

warmtevisie. De aanpak voor isolatie zal grotendeels gemeentebreed zijn, met 

accenten per dorpskern en doelgroep. Ook wordt gewerkt aan de aanvraag 

van de lokale aanpak subsidie van het NIP, om de isolatie van woningen 

met slechte energielabels te versnellen. Dit is samen met de inzet van 

Energieklussers onderdeel van de aanpak tegen energiearmoede. Zuid-

plas is voornemens zich in 2023 ook toe te spitsen op isolatie. De eerste 

stappen hierin worden gezet door kleine energiebesparende maatregelen 

te treffen bij lage inkomens. Een bredere isolatie aanpak wordt in 2023 

verder ontwikkeld.

2.2.6 Kansen voor warmtenetten
Warmtenetten vergen hoe dan ook een veel uitgebreidere planning en 

organisatie in vergelijking met individuele warmte oplossingen en zijn in 

dun bebouwde gebieden geen reële optie. Over de kans op realisatie van 

een dergelijke regionale infrastructuur in Midden-Holland is daarom nog 

veel onduidelijk. Vanuit ontwikkelingen rond de Warmte Samenwerking 

Oostland (WSO) en het onderzoek naar het realiseren van een elektrolyser 

in de regio wordt de potentie voor een regionaal warmtenet laag ingeschat.

Die lage potentie wordt ook veroorzaakt door belangrijke politieke ontwik-

kelingen. Minister Jetten heeft in de tweede helft van 2022 een wetsvoorstel 

collectieve warmte gedaan (Wet Collectieve Warmtevoorziening). Op dit 

moment is een ruime meerderheid van de warmtenetten in handen van par-

ticuliere private bedrijven. Warmtebedrijven vrezen vertraging, omdat zij op 

deze manier buitenspel worden gezet in de ontwikkeling en investeringen in 

nieuwe netten onzeker zijn. De overheid ziet het voordeel door zeggenschap 

te behouden op het toenemende vitale belang van de warmte-infrastructuur. 

Wanneer deze wet in werking treedt zijn er tal van vragen die opspelen: wat 

gaat er gebeuren met lopende initiatieven en plannen, hoe gaan we om met 

bestaande warmtenetten, hoe gaan gemeenten dit organiseren en hoe be-

houden we de kennis en ervaring die noodzakelijk is om tempo te houden?
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Tegelijkertijd zijn er in de regio dus concrete ontwikkelingen gaande. Om 

Oostland6 van restwarmte te voorzien vanuit WarmtelinQ is ter hoogte 

van Delft Zuid een T-stuk in de leiding noodzakelijk om aansluiting moge-

lijk te maken. In het ontwerp van een gebiedsdekkende warmtestructuur 

in Oostland is een west-oost verbinding voorzien vanaf WarmtelinQ naar 

de geplande Warmtehub in Lansingerland en verder naar Zuidplas/Wad-

dinxveen en Zoetermeer. Hierdoor kan restwarmte op termijn afgezet 

worden in heel Oostland. Om voldoende flexibiliteit in te bouwen naar de 

toekomst wordt een T-stuk van 100 MW voorgesteld.  De warmteleiding 

wordt op dit moment aangelegd en het T-stuk wordt naar verwachting 

medio 2023 aangelegd.

Het belangrijkste voor de WSO is nu de planning en de vergunningverle-

ning van de warmteleiding beter in kaart brengen en zo af te stemmen dat 

de gewenste planning vanuit de glastuinbouw gehaald wordt. Een andere 

randvoorwaarde is ook om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen om 

de onrendabele top af te dekken. Ook moet duidelijk worden of de gebouwde 

omgeving aan gaat sluiten op het net. Er is wederzijdse afhankelijkheid 

tussen de glastuinbouw en de gebouwde omgeving voor de realisatie van 

het warmtenet. De glastuinbouw heeft daarbij aangegeven bij voorkeur 

niet later dan 2025 over te willen, vanwege de enorm stijgende energie-

prijzen. Wie de meerinvestering moet betalen om de leiding dusdanig groot 

aan te leggen en wie dan risicodragend wordt voor die meerinvestering zijn 

ook nog openstaande vragen.

Naar verwachting wordt eind 2023 duidelijk hoe de subsidie voor warmtenet-

ten er uit komt te zien. Zodra dit duidelijk is, wil de WSO voor het project 

een subsidieaanvraag indienen. Bij verkrijging van de subsidie wordt het 

mogelijk om in de loop van 2026 warmte te leveren aan de glastuinbouw.

Als laatste toevoeging liggen in het oostelijk deel van Midden-Holland 

kansen voor lokale warmtenetten op basis van aquathermie, bodem-

warmte of zonthermie. Daar zal nader onderzoek op projectniveau voor 

moeten worden gedaan.

 

6Grondgebied van Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas.

https://www.warmtelinq.nl/over-warmtelinq
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2.2.7 Netimpact analyse geeft nog geen inzage in elektrificatie van warmtetechnieken
Voor de netimpactanalyse op RES-niveau heeft de netbeheerder gebruik gemaakt van de door de regio aangeleverde gegevens ten aanzien van opwek. 

Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving is gebruik gemaakt van algemene inschattingen op basis van het Klimaatakkoord scenario. In de netim-

pactanalyse is het effect van elektrificatie door warmtepompen en de aanleg van collectieve warmtenetten op de middenspanning- en laagspanningsnetten 

niet geanalyseerd.

Voor de wijken waar op basis van de TVW’s gewerkt wordt aan wijkuitvoeringsplannen worden lokale impactanalyses uitgevoerd. Op die manier worden de 

knelpunten en oplossingen voor de wijk inzichtelijk gemaakt. De netbeheerder vraagt gemeenten wel, hen tijdig te betrekken bij wijkuitvoeringsplannen en 

andere ontwikkelingen. Dit omdat deze naar verwachting leiden tot knelpunten in de regio die mogelijkerwijs leiden tot onderzoek naar congestie.



Participatie
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03 - Participatie
Samengevat staat in dit hoofdstuk:

Voor participatie is een beleidskader opgesteld dat in beginsel gaat over beleidsparticipatie, maar 

niet over financiële en projectparticipatie.

Tevens is een regionaal beleidskader lokaal eigendom opgesteld dat bepaalde kaders voor lokaal 

eigendom biedt voor initiatiefnemers van energieprojecten in de regio Midden-Holland en kan 

lokaal verder worden ingebed in (omgevings-)beleid of als los beleidsstuk worden vastgesteld in 

de raad.

In relatie tot het opstellen van het uitnodigingskader voor zon op landschap en de onderliggende 

beleidsinstrumenten wordt maatschappelijke betrokkenheid georganiseerd.
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3.1 Beleidskader Participatie
Sinds de RES 1.0 is gewerkt aan een beleidskader participatie dat is vastgesteld door de stuurgroep in juni 2022. Dit is een kaderstellend document dat 

beschrijft hoe de regio Midden-Holland omgaat met participatie om maatschappelijke betrokkenheid te creëren richting de uitvoering van de RES 1.0. Het 

beleidskader gaat daarbij over beleidsparticipatie en niet over financiële en projectparticipatie.

In het stuk zijn de volgende doelen gesteld voor beleidsparticipatie ten behoeve van de RES: 

Komen tot beleid dat beter aansluit bij de dagelijkse praktijk van belanghebbenden.

Inwoners en ondernemers informeren over waar de RES Midden-Holland over gaat en welke doelen daarbij gesteld zijn en hoe de voortgang is.

Zorgen voor meer draagvlak bij inwoners en ondernemers en betere besluiten binnen de raden, doordat zij vanuit het participatietraject goed geïnfor-

meerd zijn over wat onder inwoners en ondernemers leeft.

Tijdswinst op de langere termijn. Latere fasen in het proces verlopen soepeler, doordat belanghebbenden tijdig betrokken zijn.

De totstandkoming van energieprojecten in de regio stimuleren.

regionaal regionaal

lokaal lokaal

Bepalen 

participatiekaders

Uitvoer van 

participatie

Verwerken  

opgehaalde input

Verankeren in  

omgevingsbeleid

Figuur 2 - Proces rond participatie
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Daarnaast  zijn de volgende kaders gezamenlijk bepaald:

Belanghebbenden voor beleidsparticipatie dienen minimaal ‘mee te 

weten’ als ook ‘mee te denken’. Inwoners en ondernemers hebben 

daarbij een adviserende rol. Dat betekent dat input opgehaald wordt 

dat daadwerkelijk wordt meegenomen in beleid.

De participatiekaders worden regionaal in gezamenlijkheid bepaald. 

De uitvoering van beleids- en projectparticipatie vindt lokaal plaats. 

Regionaal wordt de opgehaalde input van belanghebbenden verwerkt 

om vervolgens weer lokaal verankerd te worden in omgevingsbeleid. 

Zie figuur 2 voor een visuele weergave. En uitkomsten worden terug-

gekoppeld aan participanten.

De regio kiest de volgende participatieonderwerpen in de fase van 

voorverkenning ten aanzien van een eventuele herijking van de RES:

•	 Beleidsparticipatie bij het concretiseren van zoekgebieden (d.m.v. 

kansenkaart)

•	 Beleidsparticipatie bij het afwegingskader voor het prioriteren van 

initiatieven

3.2 Beleidskader Lokaal Eigendom
Daarnaast is in de RES-regio Midden-Holland sinds de RES 1.0 gewerkt 

aan het opstellen van een beleidskader lokaal eigendom. Dit betreft een 

regionaal beleidskader dat in november 2022 door de stuurgroep is 

vastgesteld.

Het wordt door de gemeenten lokaal verder ingebed in (omgevings-)

beleid of het kan als los beleidsstuk worden vastgesteld in de raad. Het 

stuk biedt door de regio gezamenlijk bepaalde kaders lokaal eigendom 

voor initiatiefnemers van energieprojecten in onze regio. Gezamenlijk 

uitgangspunt van de RES-regio Midden-Holland is het zorgen voor zoveel 

mogelijk maatschappelijke acceptatie van energieprojecten.  De regio 

streeft daarbij naar minimaal 50% lokaal eigendom per project in 

combinatie met aanvullende vormen van financiële participatie (denk 

bijvoorbeeld aan een gebiedsfonds). 

De verwachting is dat de energiecoöperaties mede een belangrijke rol 

gaan spelen bij het invullen  van lokaal eigendom. Verder onderzoekt de 

gemeente Krimpenerwaard de herintroductie van een gemeentelijk 

energiebedrijf.
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3.3 Aanpak participatie voor uitnodigingskader
Zoals in paragraaf 1.2 beschreven, wordt komende periode het uitnodigingskader voor zon op landschap uitgewerkt. Bij het opstellen van dit kader en de 

onderliggende beleidsinstrumenten wordt vanaf begin 2023, aansluitend bij de uitgangspunten van het eerder vastgestelde participatiekader, maatschap-

pelijke betrokkenheid georganiseerd. 

Daarvoor worden belanghebbenden in onze regio bevraagd over hoe ze kijken naar het landschap in relatie tot zon op landschap. Verder wordt onderzocht 

welke criteria belanghebbenden belangrijk vinden bij het ontwikkelen van energieprojecten en hoe zij deze criteria willen prioriteren. Ook is het van belang 

dat de gemeenten lokaal in gesprek gaan met de eigen inwoners en RES-belanghebbenden. Uiteindelijk nemen de raden een besluit over de beleidsinstru-

menten die worden ontwikkeld voor de RES en de lokale participatie helpt hen om met vertrouwen dat besluit te kunnen nemen.

In het afwegingskader zon op land wordt opgenomen dat er ook projectparticipatie dient te worden uitgevoerd door de initiatiefnemers. De wijze waarop 

projectparticipatie wordt uitgevoerd zal onderdeel uitmaken van het proces om te komen tot verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente.
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04 - Vooruitblik
De RES is een proces waarbij veel aspecten niet op voorhand volledig zijn uit te tekenen. Wel 

is het noodzakelijk ook naar de nabije en meer verre toekomst te kijken, om te kunnen voor-

bereiden op bijvoorbeeld grote verschuivingen in de energievraag, de nodige te doorlopen 

democratische processen en nieuwe wetgeving. Dit hoofdstuk biedt een doorkijk op dit 

soort invloeden in de komende decennia. 

Samengevat staat verder in dit hoofdstuk:

Omdat de ambitie van de regio Midden-Holland in 2030 mogelijk niet gehaald wordt, is 

een voorverkenning RES Herijking opgestart.

Ten aanzien van elektriciteit is de verwachting dat zowel opwek door zon als de vraag 

naar elektriciteit toe zal nemen.

De noodzaak voor energieopslag in het energiesysteem zal ook groeien.

Voor warmte hangt de belangrijkste ontwikkeling samen met de systeemrol die waterstof 

in het toekomstige energiesysteem kan gaan spelen.

Ook heeft de verkenning van eventuele grootschalige productie van groene waterstof in 

de regio Midden-Holland de aandacht.
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4.1 Voorverkenning RES Herijking
En wat nu als de ambitie uit de RES 1.o niet gehaald gaat worden? De huidige realisatiecijfers voor hernieuwbare opwek van zon en wind schetsen een beeld 

van groei in realisatie van 2020 met vervolgens een stagnatie in de groei in 2022. De verwachting is dat zon op dak doorgroeit, maar dat de totale groei 

beperkt blijft tot 2024-2025. Pas na het vaststellen van het definitieve uitnodigingskader voor zon op landschap, na het participatietraject in 2023, wordt dui-

delijk hoeveel opwek er naar verwachting op land kan worden gerealiseerd.

Het is daarmee op basis van  de huidige cijfers niet goed in te schatten of de komende jaren voldoende groei in realisatie zal plaatsvinden om de doelstelling 

in 2030 te halen. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat het rendement voor zonneparken onder druk komt te staan als gevolg van hogere kosten voor ma-

terialen en leningen. Vooruitlopend op definitieve resultaten heeft de stuurgroep RES Midden-Holland daarom opdracht gegeven een voorverkenning RES 

Herijking op te starten.
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4.2 Verwachtingen komende jaren Elektriciteit
De komende jaren staan in het teken van zon op dak, van het uitnodigings-

kader voor zon op landschap en het verlenen van vergunningen. Hiervoor 

wordt een regionaal participatietraject georganiseerd. Dit traject richt 

zich op beleidsparticipatie wat verder is toegelicht in het hoofdstuk 

participatie. De huidige geopolitieke ontwikkelingen, die hebben geleid 

tot de energiecrisis, hebben uitvoering van de RES ambitie nog urgenter 

gemaakt. Daarom blikken we vooruit op een aantal ontwikkelingen en 

verwachtingen voor de komende decennia.

4.2.1 Verwachte stijging opwek door zon
Na 2025 dienen de meeste vergunningen te zijn afgegeven voor het rea-

liseren van de beoogde ambitie. Het kan echter heel goed zijn dat na dit 

moment nog steeds, binnen de concrete zoekgebieden of erbuiten, initia-

tieven worden ingediend. Het uitnodigingskader dient dan als instrument 

om onwenselijke initiatieven te weren, maar ook om wenselijke initiatieven 

toe te laten. In de regio wordt regie gehouden op de uitvoering van eerder 

vergunde initiatieven.

4.2.2 Verwachte groei in elektriciteitsvraag 
De RES ambitie van 35 TWh is gebaseerd op de verwachte elektriciteits-

vraag zoals deze in 2019 werd voorzien in het Klimaatakkoord. Daarmee 

rekenend zou de totale nationale elektriciteitsvraag in 2030 op 120 TWh 

uitkomen. TNO heeft echter in een recente achtergrondnotitie7 doorge-

rekend dat de groei van de elektriciteitsvraag veel groter is, onder andere 

om te kunnen voldoen aan de nieuwe doelstelling van 55% emissiereduc-

tie uit het coalitieakkoord. In deze doorrekening kan de groei oplopen tot 

maar liefst 206 TWh.

Dit heeft naar verwachting grote impact op de doelstelling van de RES. Bij een 

55% scenario is de verwachting dat we met onze regionale ambitie van 0,435 

TWh duurzame opwek niet meer in lijn zijn met de vraag. De toename in de 

vraag komt voort uit een aantal ontwikkelingen die kort toegelicht worden in 

het volgende kader.

Er zijn regionale ontwikkelingen voor de productie van waterstof die toe-

name van de elektriciteitsvraag als gevolg hebben. Deze worden verder 

toegelicht in paragraaf 4.3.1.

7 TNO-rapport, TNO 2022 M10695, Extra opgave elektriciteitsvoorziening 2030

https://open.overheid.nl/repository/ronl-41558b5f2991a3862405b0a47ecc96c5d93cdc49/1/pdf/achtergrondnotitie-tno-extra-opgave-elektriciteitsvoorziening-2030.pdf
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Vanaf 2026 verplicht het Rijk huiseigenaren om  

bij vervanging van de traditionele CV-ketel ten 

minste een hybride warmtepomp te plaatsen. 

In tegenstelling tot all-electric warmtepompen 

zijn hybride warmtepompen ook geschikt voor 

woningen die minder goed geïsoleerd zijn.

Een hybride warmtepomp verbruikt gemiddeld 

zo’n 64% minder gas en leidt tot een extra 

elektriciteitsverbruik van 1.500 kWh per huis-

houden. Voor de regio Midden-Holland is de 

inschatting dat in 2030 ca. 27.500 woningen 

voorzien zijn van minimaal een hybride warm-

tepomp. Dit leidt tot een aanvullende elektrici-

teitsvraag van 0,041 TWh op jaarbasis.

Het klimaatakkoord stelt dat in Nederland in 2030 

alle nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch, 

oftewel de zogeheten Battery Electric Vehicles 

(BEV), moeten zijn. Dit houdt in dat in 2030 

ongeveer 1,9 miljoen volledig elektrische per-

sonenauto in Nederland rondrijden. De groei 

van het aantal BEV’s in de regio is vooralsnog 

exponentieel: elk jaar verdubbelt het aantal in 

de regio geregistreerde BEV’s.

Tennet is in haar rapportage8 uitgegaan van een 

groei in de elektriciteitsvraag voor mobiliteit in  

2030 van 21%. In heel Nederland is 1.7 TWh aan  

elektriciteit nodig om deze hoeveelheid auto’s  

van energie te voorzien. Voor de provincie Zuid- 

Holland zal dit ongeveer 0,33 TWh betreffen.

Tennet beoogd een toename in de elektrici-

teitsvraag tot 2030 voor industrie en bedrij-

vigheid van ongeveer 50 TWh op jaarbasis. Dit 

komt voornamelijk door de omschakeling van 

warmte op basis van gas naar warmte op basis 

van elektra in de lichte en zware industrie. 

De glastuinbouw heeft een beperkte rol in de 

stijgende elektriciteitsvraag. De verwachte 

groei in elektriciteitsverbruik bij bedrijven kent 

wel een groot aandeel voor datacenters. Dat 

aandeel kan oplopen tot circa 15 TWh aan elek-

triciteitsvraag in 2030.

Toename  

Warmtepompen

Toename Elektrisch 

Vervoer (mobiliteit)

Toename elektriciteits-

vraag bij bedrijven

8CE_Delft_190446_Elektrificatie_en_Vraagprofiel_TenneT.pdf

https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Technical_Publications/Dutch/CE_Delft_190446_Elektrificatie_en_Vraagprofiel_TenneT.pdf
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4.2.3 Meer noodzaak voor energieopslag in 

het energiesysteem

Een uitdaging in de transitie naar hernieuwbare energie is opslag van duur-

zaam opgewekte energie. Dit geldt dus zowel voor elektriciteit als voor 

warmte. Naarmate de hoeveelheid opgewekte duurzame energie toeneemt, 

zal ook noodzaak voor opslag groter worden. Op dit moment overstijgt 

wereldwijd de hoeveelheid opgewekte energie op vrijwel geen enkel moment 

de vraag. Hooguit vormt de capaciteit van het elektriciteitsnet op momenten 

een flessenhals. Dat zal in de loop naar 2030 gradueel toenemen. Vanaf 2030, 

wanneer de RES-doelstellingen moeten zijn gerealiseerd, zal opslag een 

steeds grotere plek moeten krijgen in het energiesysteem.

4.3 Verwachtingen komende jaren Warmte
Voor het onderwerp warmte in de regio liggen de ontwikkelingen en 

daarmee samenhangende regionale verwachtingen primair op het vlak 

van waterstof. De belangrijkste ontwikkeling voor de regio hangt samen 

met de systeemrol die waterstof in het toekomstige energiesysteem kan 

gaan spelen. Daarnaast heeft de verkenning van eventuele grootschalige 

productie van groene waterstof in de regio Midden-Holland de aandacht. 

Beide ontwikkelingen worden in onderstaande beschrijving verder toegelicht.

4.3.1 Waterstof ontwikkelingen
Volgens de eerste contouren voor het Nationaal plan energiesysteem9 

vervult waterstof een systeemrol in het toekomstige energiesysteem. Dat 

houdt in dat elektriciteit de basis van het energiesysteem vormt, duurzame 

warmte en energiebesparing het systeem ontlasten en waterstof zorgt 

voor energieopslag en balans in het systeem. Dit gebeurt door bijvoorbeeld 

waterstof te produceren op momenten van overvloedig aanbod uit 

hernieuwbare elektriciteitsbronnen en deze in te zetten op momenten van 

schaarste in het systeem. Waterstof kan dan dienen als brandstof voor de 

productie van CO2-vrije elektriciteit of warmte. Daarnaast dient waterstof 

als grondstof in de chemie en kan de restwarmte, die bij de productie 

ervan vrijkomt, dienen als bron van duurzame warmte. 

Het Rijk werkt aan opschaling van de groene waterstofproductie in 

Nederland en aan het ontwikkelen van een hoofdinfrastructuur voor 

waterstof die ons land met de buurlanden verbindt. Want naast eigen 

productie zal import ook noodzakelijk zijn. De toekomstige inzet van 

waterstof hangt mede af van de beschikbaarheid en prijs van te importeren 

waterstof. 

9Het ‘Nationaal plan energiesysteem’ is nog in ontwikkeling, de contouren ervan zijn in juni 2022 vast-
gesteld. Zie: Energiesysteem 2050

mailto:https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem?subject=
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Zolang de beschikbaarheid beperkt is, faciliteert het Rijk de inzet van 

waterstof met name in sectoren waar weinig duurzame alternatieven zijn, 

zoals de chemie en industriële processen met hoge temperatuur warmte.

Twee ontwikkelingen op het niveau van de nationale energie-infrastructuur 

die relevant zijn voor de regio Midden-Holland en effect kunnen hebben 

op het eventueel ontstaan van een waterstofketen in de regio en het ont-

wikkelen van het regionale energiesysteem worden hieronder toegelicht.

Afbeelding 2 - Indicatie tracé van H2-Backbone (blauwe lijn, 
geschetst voor regio Midden-Holland)

De H2-Backbone aan de westkant van de regio 

Gasunie dochter HyNetwork Services (HNS) is bezig met het operationeel 

maken van het eerste deel van de zogeheten H2-Backbone (hoofdleidin-

gen voor waterstof). Dit zijn bestaande hoofdleidingen voor aardgas die 

in 2025-2026 geschikt worden gemaakt voor transport van waterstof. Het 

doel is grote industriële clusters langs de kust met elkaar én met produc-

tie-, opslag en import/export van waterstof te verbinden. Het tracé van de 

H2-Backbone loopt aan de westkant van de regio Midden-Holland. Het 

Rijk en de provincie willen onderzoeken hoe de verspreide industrie - het 

zogeheten zesde cluster - en de transportsector op de H2-Backbone aan-

gesloten kunnen worden.

Dit biedt bijvoorbeeld kansen voor industriële bedrijven in de chemie 

en met hoge temperatuur processen uit Gouda om waterstof af te gaan 

nemen. Eventueel is dit ook interessant voor de piekvraag naar warmte 

van de glastuinbouw, de maakindustrie in Krimpenerwaard, het zware 

transport langs de A12 en op termijn voor de piekvraag van delen van 

de gebouwde omgeving. Daarnaast kunnen (clusters van) bedrijven die 

groene waterstof willen produceren, deze gaan leveren aan de H2-Back-

bone. Lokale waterstofproductie kan zo op piekmomenten bijdragen aan 

https://verduurzamingindustrie.nl/industrieclustersre/regionale+initiatieven+co-neutrale+industrie/cluster+6/default.aspx
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de netbalancering. Het realiseren van een lokale voorziening voor aansluiting op de H2-Backbone echter wel zeer kostbaar. Naar verwachting is realisatie 

alleen haalbaar bij een grote omzet van waterstof en dus als meerdere partijen met elkaar samenwerken. Provincie Zuid-Holland, Groene Hart Werkt! en 

de gemeente Alphen aan den Rijn zijn begin 2023 een onderzoek gestart om vraag en aanbod van waterstof binnen het Groen Hart te kwantificeren. De 

RES-regio Midden-Holland maakt onderdeel uit van dit gebied en is in het onderzoek meegenomen. Doel van het onderzoek is mogelijkheden in relatie tot 

de H2-Backbone en lokale waterstofproductie te kunnen verkennen.
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 Verkenning grootschalige waterstofproductie in Bleiswijk-Zuidplas-Waddinxveen 

Het Rijk onderzoekt locaties voor aanlanding van offshore wind en grootschalige elektrolyse. Door de sterke groei van wind op zee blijkt dat langs de kust 

nauwelijks meer makkelijk te bereiken locaties beschikbaar zijn. Daarom worden meer uitdagende alternatieven landinwaarts, waaronder het hoogspan-

ningsstation Bleiswijk, door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nader onderzocht. Dat gebeurt in het programma Verbindingen Aan-

landing Wind op Zee 2031-2040 (Programma VAWOZ).

In de omgeving van Bleiswijk bevindt zich naast het hoofdelektriciteitsnet ook 

de toekomstige H2-Backbone welke in Midden-Holland door de gemeenten 

Zuidplas en Waddinxveen zal lopen. Deze geografische combinatie lijkt 

interessant voor grootschalige elektrolyse met offshore wind en levering 

aan de H2-Backbone. Het ministerie van EZK verkent momenteel hoe 

ruimtelijk sturing gegeven kan worden aan de locatiekeuze voor groot-

schalige elektrolyse. Het is nog niet bekend binnen welk programma dit 

gaat gebeuren. Ondanks alle onzekerheden toont de markt al interesse 

voor dit gebied. Het Duitse energiebedrijf RWE onderzoekt bijvoorbeeld of in 

een aantal stappen een grootschalige elektrolyser in de regio Midden-Holland 

gerealiseerd kan worden.

Of dit kan, is echter sterk afhankelijk van de aanlanding van offshore wind in 

de omgeving van Bleiswijk. Ondanks dat zijn de lokale gemeenten enthou-

siast en bezig om een geschikte locatie te vinden. Een van de belangrijkste 

voordelen voor de regio zou, in geval van realisatie van de plannen, het 

ontstaan van een grote lokale warmte bron zijn. De restwarmte van elek-

trolyse kan in dat geval in de warmtevraag van de glastuinbouw voorzien. 

Een ander voordeel is dat het realiseren van een lokale aansluiting op de 

H2-Backbone, dat zoals hierboven omschreven, vele mogelijkheden biedt.

Vanuit de regio gaan de nationale programma’s nauwlettend worden 

gevolgd. Aan de bijhorende participatietrajecten die van invloed zijn op 

dit initiatief zal worden deelgenomen om op deze manier te proberen de 

geschetste kansen te benutten. Als grootschalige elektrolyse met offsho-

re opgewekte windenergie niet mogelijk blijkt te zijn, kan eventueel een 

kleinere elektrolyser worden gerealiseerd die dan gevoed wordt met de 

pieken van lokaal opgewekte groene stroom.
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Lijst van afkortingen 
Het volgende overzicht is bedoeld als naslag voor veelgebruikte afkortingen en begrippen in de Voortgangsrapportage 2023 RES Midden-Holland. Het 

beoogt niet om lezers een uitputtend overzicht van termen te bieden.

Afkorting Volledig uitgeschreven

BEV Battery Electric Vehicles

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

ECW Expertise Centrum Warmte

EZK

Ministerie van Economische Zaken en  

Klimaat

EML Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

HT-warmtepompen Hoge temperatuur warmtepompen

MWp

Megawattpiek, het maximumvermogen 

van een zonnepaneel

NIP Nationaal Isolatie Programma

NPRES
Nationaal Programma Regionale Energie 
Strategie

OER Opwek Energie Rijksgronden

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

plan-MER plan Milieu Effect Rapportage

Afkorting Volledig uitgeschreven

RES Regionale Energie Strategie

RSW Regionale Structuur Warmte

RVO Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

SDE++

Stimulering Duurzame Energieproductie 

en Klimaattransitie

SEB-MH

Servicepunt Energietransitie Bedrijven  

Midden-Holland

TEO Thermische Energie Oppervlaktewater

TEA Thermische Energie Afvalwater

TED Thermische Energie Drinkwater

TWh Terawattuur

WKK Warmtekrachtkoppeling

WSO Warmte Samenwerking Oostland

WKO-doubletten

Warmte-koude-systeem, een open  

bodemenergiesysteem





Blijf op de hoogte
Heeft u vragen over de RES? Mail ons via  

RES@regiomiddenholland.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de RES en geïnformeerd 

worden over wanneer u weer kunt meedenken? 

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via de website:  

www.resmiddenholland.nl

mailto:RES%40regiomiddenholland.nl.?subject=
http://www.resmiddenholland.nl
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